PROJECT SCHEDULE & GANTT CHART

Proyek Pengembangan Website Company Profile Toko Sparepart Mobil

INFORMASI DOKUMEN

Item	Keterangan
Tanggal Dibuat	06/04/2026
Tanggal Disetujui	07/04/2026
Referensi WBS	WBS-WEB-2026-001
Referensi PMP	PMP-WEB-2026-001
Tools Scheduling	Microsoft Excel

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Project Schedule & Gantt Chart ini bertujuan untuk menyajikan jadwal lengkap aktivitas proyek pengembangan website company profile toko sparepart mobil. Dokumen ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan proyek agar setiap tahapan pekerjaan dapat dilakukan sesuai timeline yang telah ditetapkan.

Selain itu dokumen ini juga berfungsi untuk memvisualisasikan timeline proyek dalam bentuk Gantt Chart sehingga memudahkan stakeholder dalam memahami progres proyek, milestone penting, serta dependency antar aktivitas proyek.

1.2 Referensi Dokumen

No	Nama Dokumen	Nomor Dokumen	Versi	Tanggal
1	Project Management Plan	PMP-WEB-2026-001	1	2026
2	Work Breakdown Structure	WBS-WEB-2026-001	1	2026

1.3 Ringkasan Proyek

Item	Keterangan
Nama Proyek	Pengembangan Website Company Profile Toko Sparepart Mobil
Kode Proyek	WEB-CP-2026
Project Manager	Reza Pahlevi
Tanggal Mulai Proyek	01/05/2026
Target Selesai Proyek	12/06/2026
Total Durasi	30 hari kerja (6 minggu)

Total Effort	30 man-days
Jumlah Tim	5 orang
Jumlah Milestone	5 milestone
Jumlah Work Packages	15 work packages
Metodologi	Waterfall

2. RINGKASAN JADWAL PROYEK

2.1 Timeline Overview

Fase Proyek	Durasi	Waktu Pelaksanaan
Perencanaan Proyek	1 minggu	Minggu 1
Desain Sistem	1 minggu	Minggu 2
Pengembangan Website	2 minggu	Minggu 3 – 4
Pengujian Sistem	1 minggu	Minggu 5
Implementasi & Deployment	1 minggu	Minggu 6

2.2 Key Milestones

No	Milestone	Tanggal Target
1	Dokumen kebutuhan sistem selesai	Minggu 1
2	Desain UI/UX selesai	Minggu 2
3	Pengembangan website selesai	Minggu 4
4	Testing sistem selesai	Minggu 5
5	Website Go-Live	Minggu 6

2.3 Ringkasan Durasi Per Fase

Fase	Durasi
Perencanaan	5 hari
Desain	5 hari
Pengembangan	10 hari
Pengujian	5 hari
Deployment	5 hari

Total durasi proyek adalah **30 hari kerja**.

3. GANTT CHART - HIGH LEVEL

3.1 Gantt Chart Level 1 (Fase)

Fase	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Perencanaan Proyek						
Desain Sistem						
Pengembangan Website						
Pengujian Sistem						
Deployment						

3.2 Gantt Chart Level 2 (Deliverable)

Aktivitas	Durasi	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Penyusunan rencana proyek	2 hari						
Identifikasi risiko	2 hari						
Analisis kebutuhan	1 hari						
Desain UI/UX	3 hari						
Responsive design	2 hari						
Pengembangan frontend	5 hari						
Integrasi sistem	3 hari						
Penyempurnaan sistem	2 hari						
Pengujian fungsional	3 hari						
Pengujian tampilan	1 hari						
Perbaikan bug	1 hari						
Setup domain & hosting	2 hari						
Deployment website	2 hari						
Go Live website	1 hari						

7. CRITICAL PATH ANALYSIS

Jalur kritis proyek berada pada aktivitas berikut:

Analisis kebutuhan → Desain UI/UX → Pengembangan Website → Pengujian Sistem → Deployment Website

Aktivitas tersebut tidak boleh mengalami keterlambatan karena akan mempengaruhi keseluruhan timeline proyek.

8. MILESTONE TRACKING

Milestone	Target	Status
Requirement selesai	Minggu 1	Planned
Desain selesai	Minggu 2	Planned
Development selesai	Minggu 4	Planned
Testing selesai	Minggu 5	Planned

Website Live	Minggu 6	Planned