Project Management Plan

Daftar isi

Proyek Pengembangan Website Company Profile Toko Sparepart Mobil 1
1. Ruang Lingkup Proyek 1
1.1. Deliverables Proyek 1
1.2. Termasuk dalam scope 1
2. Jadwal Proyek 1
3. Sumber Daya 1
3.1. Tim Proyek 1
3.2. Perangkat yang digunakan 1
4. Rincian Anggaran Proyek 2
5. Managemen Risiko 2
6. Kualitas yang Diharapkan 2
7. Alur Komunikasi 2
8. Pengadaan yang Dibutuhkan 3

Proyek Pengembangan Website Company Profile Toko Sparepart Mobil

1. Ruang Lingkup Proyek

Ruang lingkup proyek mencakup perancangan, pengembangan, pengujian, dan implementasi website company profile untuk toko sparepart mobil. Website digunakan sebagai media informasi dan promosi digital

1.1. Deliverables Proyek

- Website Company Profile
- Halaman Home
- Halaman Profil Perusahaan
- Halaman Katalog Produk Sparepart
- Halaman Portfolio Produk
- Halaman Kontak
- Website responsive (desktop & mobile)

1.2. Termasuk dalam scope

- Analisis kebutuhan sistem
- Desain UI/UX website
- Pengembangan website
- Pengujian sistem
- Implementasi website

2. Jadwal Proyek

Tahap	Aktivitas	Durasi	Ouiput
Minggu 1	Analisis kebutuhan	5 hari	Dokumen kebutuhan
MInggu 2	Desain UI/UX	5 hari	Mockup website
Minggu 3 dan 4	Pengembangan Website	10 hari	Website fitur utama
Minggu 5	Pengujian Sistem	5 hari	Laporan testing
Minggu 6	Implementasi & deployment	5 hari	Website live

3. Sumber Daya

3.1. Tim Proyek

Role	Nama	Tanggung Jawab
Project Manager	Reza Pahlevi	Mengelola proyek
Programmer	Muhammad Irfan	Merancang website
Marketing	Fauzan Akbar R	Konten produk
UI/UX Designer	Gilang Prayogi	Merancang tampilan
User Testing	Syahrur Ramadhan	Penguji sistem

3.2. Perangkat yang digunakan

- Laptop/PC Development
- Internet
- Browser Testing
- Text Editor (VS Code)
- Hosting dan Domain

4. Rincian Anggaran Proyek

Koponen	Estimasi Biaya
Desain UI/UX	Rp 300.000
Pengembangan website	Rp 1.000.000
Testing sistem	Rp 200.000
Domain (.com)	Rp 150.000
Hosting 1 tahun	Rp 150.000
Total	**Rp 1.800.000**

5. Managemen Risiko

Risiko	Kemungkinan	Dampak	Mitigasi
Perubahan kebutuhan user	Sedang	Tinggi	Approval sebelum development
Data produk tidak lengkap	Rendah	Sedang	Koordinasi dengan pemilik toko
Keterlambatan pengerjaan	Sedang	Tinggi	Buat timeline jelas
Bug pada website	Tinggi	Sedang	Testing menyeluruh
Stakeholder lambat respon	Sedang	Sedang	Jadwal meeting rutin

6. Kualitas yang Diharapkan

- Responsive mobile & desktop
- Loading cepat (<3 detik)
- Tidak ada error halaman
- Navigasi mudah digunakan
- Desain professional

7. Alur Komunikasi

Komunikasi	Media	Frekuensi	Penanggung Jawab
Kickoff meeting	Meeting	Awal proyek	Project Manager
Progress report	WhatsApp	2x seminggu	Programmer
Review desain	Meeting	Setelah desain	UI Designer
Testing report	Dokumen	Setelah testing	Tester

Final approval	Meeting	Akhir proyek	Stakeholder

8. Pengadaan yang Dibutuhkan

Software

- Visual Studio Code
- Browser (Chrome, Edge)
- Figma (Desain UI)

Hardware

- Laptop developer
- Internet connection

Infrastruktur

- Domain website
- Hosting website

Data

- Logo toko
- Data produk sparepart
- Foto produk
- Informasi perusahaan
- Kontak toko