RISK MANAGEMENT PLAN

Proyek Pengembangan Website Company Profile Toko Sparepart Mobil

INFORMASI DOKUMEN

Item	Keterangan
Tanggal Dibuat	10/04/2026
Tanggal Disetujui	11/04/2026
Dibuat oleh	Syahrur Ramadhan Tsalaatsa

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Risk Management Plan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta merencanakan strategi mitigasi terhadap berbagai risiko yang berpotensi terjadi selama pelaksanaan proyek pengembangan website company profile toko sparepart mobil.

Dengan adanya perencanaan manajemen risiko ini, tim proyek dapat mengantisipasi kemungkinan masalah yang muncul sehingga dampak negatif terhadap waktu, biaya, dan kualitas proyek dapat diminimalkan.

1.2 Ruang Lingkup Manajemen Risiko

Manajemen risiko dalam proyek ini mencakup beberapa aspek utama, yaitu:

- Risiko teknis dalam pengembangan website
- Risiko keterlambatan jadwal proyek
- Risiko terkait data dan informasi produk
- Risiko komunikasi antar tim proyek
- Risiko terkait infrastruktur teknologi seperti hosting dan domain

2. METODOLOGI MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko pada proyek ini dilakukan melalui beberapa tahapan utama yaitu:

1. **Identifikasi Risiko**
   Mengidentifikasi berbagai potensi risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek.
2. **Analisis Risiko**
   Menilai tingkat kemungkinan (probability) dan dampak (impact) dari setiap risiko.
3. **Perencanaan Mitigasi Risiko**
   Menentukan strategi atau tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan atau dampak risiko.
4. **Monitoring Risiko**
   Melakukan pemantauan secara berkala terhadap risiko selama proyek berlangsung.

3. IDENTIFIKASI RISIKO

Berikut adalah beberapa risiko yang berpotensi terjadi dalam proyek pengembangan website.

ID Risiko	Deskripsi Risiko	Penyebab
R1	Perubahan kebutuhan dari stakeholder	Kurangnya kesepakatan awal
R2	Data produk tidak lengkap	Informasi dari pemilik toko belum tersedia
R3	Keterlambatan pengembangan website	Beban kerja programmer tinggi
R4	Bug atau error pada website	Kesalahan coding
R5	Hosting atau domain bermasalah	Gangguan layanan provider
R6	Komunikasi tim kurang efektif	Kurangnya koordinasi

4. ANALISIS RISIKO

Analisis risiko dilakukan berdasarkan dua faktor utama yaitu **probability (kemungkinan terjadi)** dan **impact (dampak terhadap proyek)**.

ID Risiko	Probability	Impact	Level Risiko
R1	Sedang	Tinggi	Tinggi
R2	Rendah	Sedang	Sedang
R3	Sedang	Tinggi	Tinggi
R4	Tinggi	Sedang	Tinggi
R5	Rendah	Sedang	Rendah
R6	Sedang	Sedang	Sedang

5. RISK REGISTER

ID Risiko	Deskripsi Risiko	Probability	Impact	Mitigasi	Penanggung Jawab
R1	Perubahan kebutuhan stakeholder	Sedang	Tinggi	Melakukan approval kebutuhan sebelum development	Project Manager
R2	Data produk tidak lengkap	Rendah	Sedang	Koordinasi rutin dengan pemilik toko	Marketing
R3	Keterlambatan pengembangan	Sedang	Tinggi	Membuat timeline yang jelas dan monitoring progress	Project Manager
R4	Bug pada website	Tinggi	Sedang	Melakukan testing sistem secara menyeluruh	Tester
R5	Hosting atau domain bermasalah	Rendah	Sedang	Memilih provider hosting terpercaya	Programmer
R6	Komunikasi tim tidak efektif	Sedang	Sedang	Melakukan meeting rutin setiap minggu	Project Manager

6. STRATEGI MITIGASI RISIKO

Strategi mitigasi dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko serta dampaknya terhadap proyek.

Strategi	Deskripsi
Risk Avoidance	Menghindari risiko dengan memastikan kebutuhan proyek disepakati sejak awal
Risk Reduction	Mengurangi kemungkinan risiko dengan melakukan testing dan monitoring proyek
Risk Transfer	Mengalihkan risiko teknis kepada pihak penyedia layanan hosting
Risk Acceptance	Menerima risiko kecil yang tidak terlalu berdampak terhadap proyek

7. MONITORING DAN KONTROL RISIKO

Monitoring risiko dilakukan secara berkala selama proyek berlangsung dengan metode berikut:

- Review risiko setiap minggu oleh Project Manager
- Diskusi tim proyek terkait perkembangan pekerjaan
- Evaluasi hasil testing sistem
- Update risk register jika terdapat risiko baru

8. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Peran	Tanggung Jawab
Project Manager	Mengelola dan memonitor risiko proyek
Programmer	Mengatasi risiko teknis pada sistem
UI/UX Designer	Mengelola risiko terkait desain dan tampilan
Marketing	Menyediakan data produk
Tester	Mengidentifikasi bug dan error sistem