COST ESTIMATION / BUDGET PLAN

Proyek Pengembangan Website Company Profile Toko Sparepart Mobil

. INFORMASI DOKUMEN

Tanggal Dibuat	11/04/2026
Tanggal Disetujui	11/04/2026
Dibuat oleh	Reza Fahlevi

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Cost Estimation & Budget Plan ini bertujuan untuk menyajikan estimasi biaya secara rinci dan terstruktur atas seluruh kebutuhan proyek pengembangan website *company profile* dan katalog produk Planet Motor BMW yang dibangun menggunakan teknologi Frontend Next.js. Dokumen ini digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan anggaran agar proyek dapat diselesaikan tepat waktu, dalam ruang lingkup yang telah disepakati, dan sesuai dengan sumber daya keuangan yang tersedia.

1.2 Ruang Lingkup Biaya

Estimasi biaya dalam dokumen ini mencakup:

- Biaya sumber daya manusia (SDM) / tenaga kerja tim proyek
- Biaya infrastruktur teknologi (hosting, domain, SSL)
- Biaya lisensi tools, software, dan layanan pihak ketiga
- Biaya operasional dan komunikasi selama proyek berlangsung
- Biaya cadangan / contingency reserve untuk mengantisipasi risiko

2. RINGKASAN PROYEK & ASUMSI BIAYA

2.1 Informasi Proyek

Nama Proyek	Pengembangan Website Company Profile Toko Sparepart Mobil
Klien / Pemilik	Planet Motor BMW
Project Manager	Reza Fahlevi
Tanggal Mulai	02 Maret
Tanggal selesai	06 Juli
Total Durasi	90 hari pengerjaan (5 Bulan)
Jumla Tlm	5 Orang

2.2 Asumsi Estimasi Biaya

- Biaya SDM dihitung berdasarkan rate harian per posisi (man-day rate).
- 1 hari kerja setara dengan 8 jam kerja efektif.
- Seluruh biaya dinyatakan dalam Rupiah (IDR).
- Tidak termasuk biaya pengembangan fitur di luar ruang lingkup (out-of-scope).
- Contingency reserve ditetapkan sebesar 10% dari total biaya langsung.
- Tim proyek bekerja secara part-time (mahasiswa), rate disesuaikan akademik.

3. ESTIMASI BIAYA SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

3.1 Struktur Tim dan Rate

No	Posisi	Nama	Rate/Hari (Rp)
1	Project Manager	Reza Fahlevi	Rp 150.000
2	Programmer	Muhammad Irfan	Rp 125.000
3	Design Analysist	Gilang Pryayogi	Rp 110.000
4	User Testing	Syahrur Ramadhan	Rp 100.000
5	Marketing / Konten	Fauzan Akbar R	Rp 90.000

3.2 Rincian Biaya SDM per Fase

Fase	Posisi	Hari	Rate/Hari	Total Biaya
Perencanaan	Project Manager	5	Rp 30.000	Rp 150.000
Perencanaan	User Testing	2	Rp 20.000	Rp 40.000
Desain Sistem	UI/UX Designer	5	Rp 100.000	Rp 500.000
Desain Sistem	Programmer	3	Rp 33.000	Rp 99.000
Pengembangan	Programmer	10	Rp 125.000	Rp 1.250.000
Pengembangan	UI/UX Designer	3	Rp 50.000	Rp 150.000
Pengembangan	Project Manager	5	Rp 50.000	Rp 250.000
Pengembangan	Marketing/Konten	5	Rp 25.000	Rp 125.000
Pengujian	User Testing	5	Rp 60.000	Rp 300.000
Pengujian	Programmer	3	Rp 33.000	Rp 99.000
Deployment	Project Manager	3	Rp 30.000	Rp 90.000
Deployment	Programmer	3	Rp 25.000	Rp 75.000
Deployment	Marketing/Konten	2	Rp 20.000	Rp 40.000
TOTAL BIAYA SDM				**Rp 3.168.000**

4. BIAYA INFRASTRUKTUR & TEKNOLOGI

Biaya infrastruktur mencakup kebutuhan hosting, domain, dan layanan pihak ketiga yang digunakan selama pengembangan dan setelah website go-live.

No	Item	Keterangan	Durasi	Biaya (Rp)
1	**Domain (.com)**	Pembelian domain planetmotorbmw.com	1 tahun	Rp 150.000
2	**Hosting 1 Tahun**	Shared hosting / Vercel Pro Plan	1 tahun	Rp 500.000
3	**SSL Certificate**	Sudah termasuk dalam paket hosting	–	–
4	**WhatsApp Business**	Integrasi order via link wa.me	Gratis	–
5	**Figma Design Tool**	Figma Starter – gratis untuk UI/UX	Gratis	–
6	**GitHub Repository**	Version control – GitHub Free	Gratis	–
7	**Google Analytics**	Tracking pengunjung website	Gratis	–
8	**Testing Tools**	Postman, Lighthouse, Browser DevTools	Gratis	–
				Rp 650.000

5. BIAYA OPERASIONAL

Biaya operasional merupakan biaya pendukung aktivitas proyek sehari-hari yang diperlukan selama 6 minggu pelaksanaan proyek.

No	Item	Keterangan	Kuantitas	Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	**Komunikasi/Internet**	Kuota data koordinasi tim online	5 org × 6 mgg	Rp 10.000	Rp 50.000
2	**Transportasi**	Pertemuan koordinasi tatap muka	2 pertemuan	Rp 25.000	Rp 50.000
3	**Percetakan Dokumen**	Cetak laporan & dokumen proyek	1 paket	Rp 50.000	Rp 50.000
4	**Peralatan ATK**	ATK dan perlengkapan pendukung	1 paket	Rp 25.000	Rp 25.000
5	**Biaya Tak Terduga**	Miscellaneous operasional	1 paket	Rp 25.000	Rp 25.000
					Rp 200.000

6. RENCANA ANGGARAN PER FASE / MINGGU

Distribusi anggaran direncakan berdasarkan fase pelaksanaan proyek sesuai Gantt Chart yang telah ditetapkan.

Fase	Minggu	Aktivitas Utama	Estimasi Biaya (Rp)	%
Perencanaan	Minggu 1	Analisis kebutuhan, penyusunan rencana, identifikasi risiko	Rp 190.000	4.9%
Desain Sistem	Minggu 2	Desain UI/UX, wireframe, mockup website	Rp 700.000	18.2%
Pengembangan	Minggu 3–4	Development Next.js, integrasi WhatsApp, konten produk	Rp 2.000.000	51.9%
Pengujian	Minggu 5	Functional testing, UAT, bug fixing, optimasi performa	Rp 500.000	13.0%
Deployment	Minggu 6	Setup domain & hosting, go-live, dokumentasi akhir	Rp 460.000	11.9%
TOTAL BIAYA LANGSUNG			**Rp 3.850.000**	**100%**

7. COST BASELINE & CONTINGENCY RESERVE

7.1 Cost Baseline

Cost Baseline adalah anggaran yang disetujui sebagai acuan pengukuran kinerja biaya proyek. Cost Baseline ditetapkan sebagai berikut:

Komponen	Nilai (Rp)
Desain UI/UX	Rp 700.000
Pengembangan Website	Rp 2.000.000
Testing Sistem	Rp 500.000
Domain (.com)	Rp 150.000
Hosting 1 Tahun	Rp 500.000
Cost Baseline	**Rp 3.850.000**
Contingency Reserve (10%)	Rp 385.000
Total Budget (Baseline + Contingency)	**Rp 4.235.000**

7.2 Kebijakan Contingency Reserve

- Contingency reserve sebesar 10% dari biaya langsung dialokasikan untuk mengatasi risiko yang telahdiidentifikasi dalam Risk Management Plan.
- Penggunaan contingency harus mendapatkan persetujuan Project Manager.
- Sisa contingency yang tidak terpakai akan dikembalikan ke pemilik proyek pada saat closing.
- Jika biaya melebihi contingency, diperlukan perubahan anggaran formal (change request).

9. MONITORING & KONTROL BIAYA

9.1 Metode Monitoring Biaya

Pemantauan biaya dilakukan secara berkala selama proyek berlangsung untuk memastikan anggaran digunakan secara efisien dan sesuai rencana.

- Review anggaran mingguan oleh Project Manager bersama tim.
- Pencatatan pengeluaran aktual vs. estimasi pada setiap akhir minggu.
- Penggunaan Earned Value Management (EVM) sederhana untuk memantau kinerja biaya.
- Pelaporan status biaya dalam laporan progres mingguan.
- Eskalasi segera kepada sponsor jika terjadi cost overrun lebih dari 5%.

9.2 Indikator Kinerja Biaya (KPI)

KPI	Deskripsi	Target
Cost Performance Index (CPI)	Rasio nilai yang diperoleh terhadap biaya aktual	CPI ≥ 1.0
Budget Variance (BV)	Selisih antara biaya terencana dan aktual	BV ≤ 5%
Contingency Utilization	Persentase contingency yang terpakai	≤ 80%
Cost at Completion (EAC)	Proyeksi total biaya saat proyek selesai	≤ Budget